

週休2日工事 休日等の考え方

【基本的な考え方】

- ① 本取組による休日とは、現場閉所(現場(現場事務所含む)での作業を行わない)とする。
- ② 工事着手日から4週間(28日間)を1サイクルとし、その間に6~8日以上の日を確保する。
- ③ 雨天等により、作業を予定していた日に作業を行わない場合は、休日を予定していた日と振替えることができる。
- ④ 受注者の都合により、休日を予定していた日に作業を行う場合は、作業発生日の前後6日以内に振替日を設定の上、作業を実施することができる。
- ⑤ 祝日は休日としてカウント可能。
- ⑥ 原則として、夏季休暇3日間、年末年始休暇6日間を連続して取得すること。なお、夏季休暇、年末年始休暇については、土曜日、日曜日と重なった分は休日としてカウント可能とし、月~金曜日と重なった分は、カウント不可とする。
- ⑦ 最後のサイクルが28日間に満たない場合は、最後のサイクルの中の土曜日、日曜日の日数分を確保すれば、達成と判断。
- ⑧ 工期全体を通してサイクル毎の休日形態が変わる場合、達成の判断は最低の休日形態とする。

	月	火	水	木	金	土	日
計画	14	15	16	17	18	19	20
実績				着手日 出勤	出勤	休日1 ○	休日2 ○
計画	21	22	23	24	25	26	27
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日3 ○	休日4 ○
計画	28	29	30	7/1	2	3	4
実績	出勤	出勤	出勤	雨振替休 ○	出勤	休日5 ○	休日6 ○
計画	5	6	7	8	9	10	11
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日7 出勤	休日8 ○
計画	12	13	14	15	16	17	18
実績	出勤	出勤	出勤	6日以内振替 ○	出勤	休日1 ○	休日2 ○
計画	19	20	21	22	23	24	25
実績	出勤	出勤	出勤	祝日3 ○	祝日4 ○	休日5 ○	休日6 ○
計画	26	27	28	29	30	31	8/1
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日7 ○
計画	2	3	4	5	6	7	8
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	祝日8 ○
計画	9(振替)	10	11	12	13	14	15
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	夏季 —	夏季1 ○	夏季2 ○
計画	16	17	18	19	20	21	22
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日3 ○	休日4 ○
計画	23	24	25	26	27	28	29
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日5 ○	休日6 ○
計画	30	31	9/1	2	3	4	5
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日7 ○	休日8 ○
計画	6	7	8	9	10	11	12
実績	出勤	出勤	出勤				

※ 下記、コメント内の番号は、上記文書番号とリンク

- ② 着手日から4週(28日)を1サイクルとする
- ③ 雨などによる突発的な現場閉所日もカウント可能
- ④ 前後6日以内であれば、振替も可能 (隣接するサイクル間も可能)

- ⑤ 祝日もカウント可能

- ⑥ 原則、夏季休暇3日間連続して取得
- ⑥ 夏季休暇が土曜日、日曜日と重なった分はカウント可能 (月~金曜日の分はカウント不可)

	月	火	水	木	金	土	日
計画	20	21	22	23	24	25	26
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日1 ○	休日2 ○
計画	27	28	29	30	31	1/1	2
実績	出勤	出勤	年末年始 —	年末年始 —	年末年始 —	年末年始3 ○	年末年始4 ○
計画	3	4	5	6	7	8	9
実績	年末年始 —	出勤	出勤	出勤	出勤	休日5 ○	休日6 ○
計画	10	11	12	13	14	15	16
実績	祝日7 ○	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日8 ○
計画	17	18	19	20	21	22	23
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日1 ○	休日2 ○
計画	24	25	26	27	28	29	30
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日3 ○	休日4 ○
計画	31	2/1	2	3	4	5	6
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	完成 出勤		

- ⑥ 原則、年末年始休暇6日間連続して取得
- ⑥ 年末年始休暇も夏季休暇と同じ考え方

- ⑦ 最終サイクルが28日に満たない場合は、最終サイクルの中の土曜日、日曜日の日数分を確保すればよい

週休2日工事 休日等の考え方 (天候不良等により工程に大きく影響を受ける工事等)

【基本的な考え方】

- ・ 中津市週休2日工事実施要領第5条(5)における、「天候不良等により工程に大きく影響を受ける工事等」については、下記のとおり取扱いとする。なお、これによらない事項については、通常とのおりの取扱いとする。
- ・ 「天候不良等により工程に大きく影響を受ける工事等」とは、一般的に降雨・降雪・台風等の天候不良や、予期せぬ事象等により現場の再開に時間を有する工事等で、発注者が認めたものとする。

- (1) 休日の振替えについては、原則、下記①の期間内で行うこととする。
- (2) 下記①の期間内での振替えが工程上困難な場合は、発注者との協議のうえ、下記②の期間内で行うことを認める。
- (3) 天候不良等の発生日が現サイクルの後半で発生するなど、下記②の期間内での振替えが実質困難な場合については、発注者との協議のうえ、下記③の期間内で行うことを認める。

休日の振替期間の優先順位	
①	天候不良等の発生日の前後6日以内
②	現サイクル内
③	次サイクル内

	月	火	水	木	金	土	日
	14	15	16	17	18	19	20
計画						休日1	休日2
実績				出勤	出勤	○	○
	21	22	23	24	25	26	27
計画						休日3	休日4
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	28	29	30	7/1	2	3	4
計画						休日5	休日6
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○
	5	6	7	8	9	10	11
計画						休日7	休日8
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○
	12	13	14	15	16	17	18
計画						休日1	休日2
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	19	20	21	22	23	24	25
計画						休日3	休日4
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	26	27	28	29	30	31	8/1
計画						休日3	休日7
実績	出勤	○	○	○	○	出勤	○
	2	3	4	5	6	7	8
計画						休日3	祝日8
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○
	9(振休)	10	11	12	13	14	15
計画					夏季	夏季1	夏季2
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	—	○	○
	16	17	18	19	20	21	22
計画						休日3	休日4
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○
	23	24	25	26	27	28	29
計画						休日5	休日6
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○
	30	31	9/1	2	3	4	5
計画						休日7	休日8
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	○	○
	6	7	8	9	10	11	12
計画							
実績	出勤	出勤	出勤				

優先順位 ①
天候不良等の発生日の前後6日以内

優先順位 ②
現サイクル内

優先順位 ③
次サイクル内